

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA ZA SKLADIŠNU GODINU 2023./2024. GODINU

MJESEC	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA	TRAJANJE RADOVA (h)	AKTIVNOST
TRAVANJ	Nisu planirani radovi na održavanju sustava skladišta plina		
SVIBANJ			
LIPANJ			
SRPANJ			
KOLOVOZ			
RUJAN			
LISTOPAD	Bušotine PSP-a Okoli	96	Redovito godišnje hidrodinamičko mjerjenje pri kraju ciklusa utiskivanja plina
	Upravljački centar PSP-a Okoli	72	II. faza rekonstrukcije upravljačkog sustava PSP-a Okoli
STUDENI	Upravljački centar PSP-a Okoli	72	II. faza rekonstrukcije upravljačkog sustava PSP-a Okoli
PROSINAC	Nisu planirani radovi na održavanju sustava skladišta plina		
SIJEČANJ			
VELJAČA			
OŽUJAK	Bušotine PSP-a Okoli	96	Redovito godišnje hidrodinamičko mjerjenje pri kraju ciklusa povlačenja plina

NAPOMENA:

Godišnji plan održavanja sustava skladišta plina odnosi se na aktivnosti razvoja, građenja i održavanja sustava skladišta plina te su navedeni termini izvođenja aktivnosti okvirni. Planirani datumi izvođenja aktivnosti i trajanja stajanja i/ili ograničenja u radu bit će potvrđeni 44 sata prije početka planiranih aktivnosti na mrežnim stranicama Podzemnog skladišta plina d. o. o. (<https://www.psp.hr/>).